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VOORBEREIDING 19 mei — 10 juni 2026
V1 Beide Voorlopige gunning + start projectiveren documenten 19-05 23-05

V2 Beide Startoverleg gemeente + directie PLANN 23-05 23-05

V3 Beide Indiening 4 projectdocumenten bij directie 28-05 28-05

V4 Beide Definitieve gunning + vastlegging matten GreenFields 09-06 09-06 ●

MVV'69 Start 11 juni
M1 MVV'69 Inrichten werkterrein + nulmeting/schouw (B1) 11-06 12-06

M2 MVV'69 Ontgraven cunet halve-veld-aanpak + wisselritten grond/zand 15-06 26-06

M3 MVV'69 Leveren en aanbrengen zandonderbouw (wisselritten) 18-06 26-06

M4 MVV'69 Leveren en aanbrengen drainage + sleufloos draineren (elektrisch) 25-06 30-06

★ MVV'69 STOPPUNT S1 — Keuring zandfundering 01-07 01-07 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 03-07 03-07

M5 MVV'69 Leveren en aanbrengen sporttechnische laag (lava) + kilveren (elek 02-07 14-07

★ MVV'69 STOPPUNT S2 — Levering kunstgrasmat (monster 1 m²) 15-07 15-07 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 17-07 17-07

M6 MVV'69 Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag + instrooien infill (droog 17-07 29-07

★ MVV'69 STOPPUNT S3 — Infillkeuring 30-07 30-07 ★

M7 MVV'69 Leveren en aanbrengen van verhardingen (betonplaten + kantopslu 30-07 04-08

M8 MVV'69 Leveren en aanbrengen van hekwerken + ballenvangers 31-07 05-08

M9 MVV'69 Leveren en aanbrengen van sportveldinrichting (doelen, dug-outs, 04-08 06-08

M10 MVV'69 Leveren en aanbrengen sportveldverlichting incl. energiegrondkabe 31-07 06-08

M11 MVV'69 Diverse inrichtingselementen + cultuurtechnisch afwerken 06-08 07-08

★ MVV'69 STOPPUNT S4 — Cultuurtechnisch afwerken terrein 07-08 07-08 ★

M12 MVV'69 Overige werkzaamheden + opruimen werkterrein + eindopname (B 10-08 11-08

★ MVV'69 KEURING kunstgrasveld (KIWA ISA Sport) 12-08 12-08 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 13-08 13-08

▲ MVV'69 OPLEVERING MVV'69 14-08 14-08 ▲

VV DAARLERVEE Start gelijktijdig of in overleg met gemeente na kapvergunning
D1 Daarlerveen Inrichten werkterrein + nulmeting/schouw (B1) 11-06 12-06

D2 Daarlerveen Ontgraven cunet halve-veld-aanpak + wisselritten grond/zand 15-06 27-06

D3 Daarlerveen Leveren en aanbrengen zandonderbouw (wisselritten) 19-06 27-06

D4 Daarlerveen Leveren en aanbrengen drainage + sleufloos draineren (elektrisch) 26-06 01-07

★ Daarlerveen STOPPUNT S1 — Keuring zandfundering 02-07 02-07 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 06-07 06-07

D5 Daarlerveen Leveren en aanbrengen sporttechnische laag (lava) + kilveren (elek 03-07 15-07

★ Daarlerveen STOPPUNT S2 — Levering kunstgrasmat (monster 1 m²) 16-07 16-07 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 20-07 20-07

D6 Daarlerveen Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag + instrooien infill (droog 20-07 31-07

★ Daarlerveen STOPPUNT S3 — Infillkeuring 03-08 03-08 ★

D7 Daarlerveen Leveren en aanbrengen van verhardingen (betonplaten + kantopslu 03-08 06-08

D8 Daarlerveen Leveren en aanbrengen van hekwerken + ballenvangers 04-08 07-08

D9 Daarlerveen Leveren en aanbrengen van sportveldinrichting (doelen, dug-outs, 06-08 07-08

D10 Daarlerveen Leveren en aanbrengen sportveldverlichting incl. energiegrondkabe 03-08 07-08

D11 Daarlerveen Diverse inrichtingselementen + cultuurtechnisch afwerken 07-08 10-08

★ Daarlerveen STOPPUNT S4 — Cultuurtechnisch afwerken terrein 10-08 10-08 ★

D12 Daarlerveen Overige werkzaamheden + opruimen werkterrein + eindopname (B 10-08 11-08

★ Daarlerveen KEURING kunstgrasveld (KIWA ISA Sport) 12-08 12-08 ★

  

↳

 Reservedatum herkeuring 13-08 13-08

▲ Daarlerveen OPLEVERING VV DAARLERVEEN 14-08 14-08 ▲

Startdatum werkstroom 2 niet vooraf vastgelegd, afhankelijk van kapvergunning

MVV'69 wordt ongeacht kapvergunning volledig afgerond binnen de zomerstop

Start vv Daarlerveen in overleg met gemeente na verlening kapvergunning

LEGENDA
MVV'69 — Sportpark Leemkampweg 2B, 7447 SP Hellendoorn
vv Daarlerveen — Sportpark Gerrit Jan Kerkdijkweg 5, 7687 AP Daarlerveen
★  Keuring / stoppunt (directie minimaal 2 werkdagen van tevoren informeren)
▲  Oplevering
Reservedatum herkeuring (buffer)
Uiterste opleverdatum 14 augustus 2026
Bouwvakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus 2026

Werktijden: 7:00–17:00 uur, maandag t/m vrijdag (conform bestek en APV)

Weekenddagen (Za/Zo) zijn grijs gemarkeerd — geen werkzaamheden gepland

Per werkstroom is 1 onwerkbare dag per week als buffer opgenomen in de doorlooptijd
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ALTERNATIEF SCENARIO | Daarlerveen bij latere kapvergunning
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